



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**III Informacja półroczna**  
z realizacji Planu operacyjnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2016-2017

Warszawa,

września 2017

## SPIS TREŚCI

1. **Analiza przebiegu realizacji działań KSOW..... str. 3**  
*Załącznik nr 1 – Przebieg wdrażania działań planu operacyjnego.xlsx*
2. **Analiza efektów realizacji działań KSOW w ujęciu ilościowym ..... str. 6**  
*Załącznik nr 2 – Efekty realizacji działań.xlsx*
3. **Podsumowanie ..... str. 7**


## 1. Analiza przebiegu realizacji działań KSOW

Tabela I: Wykorzystanie budżetu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci

Jednostka	Liczba planowanych operacji	Kwota planowanych operacji	Liczba zrealizowanych operacji	Wydatkowane środki	Procent wykorzystania
SW dolnośląskiego	50	1 478 889,22	27	748 067,87	50,58%
SW kujawsko-pomorskiego	73	2 050 952,88	58	1 449 317,40	70,67%
SW lubelskiego	54	2 451 499,34	27	1 134 209,39	46,27%
SW lubuskiego	66	1 294 871,65	35	705 332,74	54,47%
SW łódzkiego	46	1 560 164,01	29	884 578,38	56,70%
SW małopolskiego	30	1 491 228,93	18	1 204 861,23	80,80%
SW mazowieckiego	106	3 846 940,20	62	2 248 995,67	58,46%
SW opolskiego	47	1 162 560,90	29	703 324,72	60,50%
SW podkarpackiego	66	2 296 989,75	33	865 205,58	37,67%
SW podlaskiego	75	1 927 063,49	39	868 852,20	45,09%
SW pomorskiego	42	1 344 628,50	24	556 789,65	41,41%
SW śląskiego	48	1 734 535,98	28	862 897,94	49,75%
SW świętokrzyskiego	44	1 120 993,26	29	670 926,79	59,85%
SW warmińsko-mazurskiego	44	1 768 031,76	31	972 560,74	55,01%
SW wielkopolskiego	80	2 129 562,20	52	1 325 718,76	62,25%
SW zachodniopomorskiego	72	1 514 482,90	46	896 398,41	59,19%
ARR	2	349 128,00	2	49 999,99	14,32%
ARiMR	5	690 000,00	0	588 819,05	85,34%
JC i IZ	101	16 997 665,11	18	4 315 731,30	25,39%
CDR	39	2 216 832,22	24	1 550 517,22	69,94%
Dolnośląski ODR	13	336 991,74	4	162 008,51	48,07%
Kujawsko-pomorski ODR	13	347 219,01	10	309 658,36	89,18%
Lubelski ODR	10	325 556,81	5	245 976,22	75,56%
Lubuski ODR	21	329 783,11	11	122 479,25	37,14%
Łódzki ODR	15	366 104,46	4	98 196,81	26,82%
Małopolski ODR	8	173 024,29	4	75 554,61	43,67%
Mazowiecki ODR	11	374 931,28	6	244 564,83	65,23%
Opolski ODR	9	167 594,43	6	115 139,68	68,70%
Podkarpacki ODR	10	470 487,35	6	260 423,45	55,35%
Podlaski ODR	23	448 049,74	15	217 331,37	48,51%
Pomorski ODR	5	212 016,55	4	104 978,94	49,51%
Śląski ODR	25	430 495,19	17	220 187,75	51,15%
Świętokrzyski ODR	8	422 959,74	5	290 780,66	68,75%
Warmińsko-mazurski ODR	9	419 768,45	5	274 360,22	65,36%

Wielkopolski ODR	18	298 550,77	12	185 454,96	62,12%
Zachodniopomorski ODR	16	287 435,14	7	60 950,69	21,21%
Razem	1304	54837988,36	732	25591151,34	46,67%

Wykres I: Procentowe wykorzystanie planowanych środków w podziale na jednostki wsparcia sieci:




Wykorzystanie środków nie przekraczające 50% wynika przede wszystkim z faktu, iż zmiany do Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 zostały zatwierdzone przez GR ds. KSOW 26 czerwca 2017 r. Oznacza to, że większość operacji w 2017 roku, zarówno własnych jak i Partnerów KSOW, będzie realizowana w drugiej połowie roku.

Tabela II: Wykorzystanie budżetu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w podziale na działania

Nr działania	Liczba planowanych operacji	Kwota planowanych operacji	Liczba zrealizowanych operacji	Wydatkowane środki	Procent wykorzystania
<b>Działanie 1</b>	0	0,00	0	0,00	0,00%
<b>Działanie 2</b>	188	5 577 708,66	113	3 055 092,29	54,77%
<b>Działanie 3</b>	6	330 000,00	1	62 170,18	18,84%
<b>Działanie 4</b>	49	2 459 787,72	15	503 114,76	20,45%
<b>Działanie 5</b>	72	2 879 830,62	33	1 583 233,18	54,98%
<b>Działanie 6</b>	142	3 969 901,58	61	1 226 166,27	30,89%
<b>Działanie 7</b>	1	29 946,00	0	0,00	0,00%
<b>Działanie 8</b>	179	11 522 343,00	134	4 535 603,52	39,36%
<b>Działanie 9</b>	41	1 327 174,94	7	244 219,74	18,40%
<b>Działanie 10</b>	154	9 949 862,23	101	6 451 632,08	64,84%
<b>Działanie 11</b>	118	3 977 701,47	56	1 561 859,99	39,27%
<b>Działanie 12</b>	81	2 724 174,88	44	1 244 790,18	45,69%
<b>Działanie 13</b>	273	10 089 557,26	167	5 123 269,15	50,78%
<b>Razem</b>	1304	54 837 988,36	732	25 591 151,34	46,67%

Wykres II: Wykorzystanie budżetu Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w podziale na działania



## **2. Analiza efektów realizacji działań planu operacyjnego w ujęciu ilościowym**

W okresie sprawozdawczym zorganizowano/brano udział w 1090 wydarzeniach o charakterze lokalnym, 112 krajowym i 47 międzynarodowym, w których uczestniczyło odpowiednio 1,7 mln, 1,6 mln i 1,5 mln osób. Przez wydarzenie zgodnie ze Wspólną Statystyką Sieci rozumiane są szkolenia, konferencje, targi, imprezy plenerowe, konkursy itp. Duża ilość uczestników w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych wynika z uwzględnienia w zestawieniu udziału w dużych targach, takich jak Agrotavel, Grune Woche.

Strony internetowe jednostek wdrażających dotyczących KSOW/PROW były odwiedzane ponad 18,7 mln razy przez prawie 1,6 mln unikalnych użytkowników. Dodatkowo prowadzono promocję PROW w mediach społecznościowych – prowadzono 13 grup na facebooku i tweeterze.

Zorganizowano 995 szkoleń/wyjazdów studyjnych w których uczestniczyło ponad 44 tys. osób.

Wydano 912 publikacji (uwzględniając opublikowane w internecie) oraz 1531 filmów/audycji telewizyjnych i radiowych.

W ramach KSOW działają 22 grupy tematyczne, które w okresie sprawozdawczym odbyły 216 spotkań.

Krajowa sieć ściśle współpracowała z Europejską Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele sieci i jej partnerzy brali udział w 52 inicjatywach ENRD i EIP-AGRI. Przetłumaczono i rozpowszechniono 173 informacje przygotowane przez partnerów europejskich.

Koszty funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 17,4 mln złotych. Koszty funkcjonowania obejmują koszty delegacji, szkoleń, kursów językowych, wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, ekspertyz, utrzymania portalu KSOW, wyposażenia stanowisk pracy, tłumaczeń, organizacji spotkań, materiałów, usług teleinformatycznych i eksploatacyjnych przypadających na pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach KSOW.

### 3. Podsumowanie

III informacja półroczna z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w którym weszły w życie zmiany aktów prawnych regulujących funkcjonowanie KSOW w Polsce, w szczególności realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020, w tym:

1. zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 17 stycznia 2017 r.
2. nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148), które weszło w życie w dniu 25 stycznia 2017 r. w związku z utratą mocy z dniem 18 stycznia 2017 r. poprzedniego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1552)

Wprowadzono także nową *Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą zawartości i zasad realizacji „Plan komunikacyjny” Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 oraz nadzoru nad jego realizacją*, wersja 2 z dnia 9 marca 2017 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym procedowano zmianę Planu działania KSOW na lata 2014-2020 zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia w sprawie KSOW a także zmianę Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działania 8 Plan komunikacyjny. W dniu 26 czerwca 2017 r. GR ds. KSOW zaakceptowała zmianę Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny opracowaną zgodnie z nowymi przepisami prawnymi. W związku z powyższym III informacja półroczna sporządzona według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. nie zawiera propozycji zmian, które należy uwzględnić w kolejnych planach operacyjnych lub w planie działania, o których mowa w załączniku nr 1 do Planu działania KSOW na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2015 r. i obejmuje przede wszystkim zmiany w zakresie złożonych wniosków o realizację operacji przez Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 1/2017 oraz zmiany w projektach własnych jednostek wsparcia sieci.