Przykłady projektów realizowanych na obszarach wiejskich

	1. 
	Oficjalny tytuł projektu /operacji 

	Przywrócenie tradycyjnych odmian roślin użytkowych na obszarze wsi Mysłakowice poprzez wykonanie 
nasadzeń dzikiej róży

	1. 
	Ostateczny odbiorca/uczestnik projektu/operacji
	Mieszkańcy wsi Mysłakowice

	1. 
	Streszczenie projektu/najważniejsze informacje 
	Obszar na którym byl realizowany projekt stanowi pas terenu o pow. 790m2 , który jest położony między   domami tyrolskim i  stanowi  nieformalną drogą dojścia do osiedla domów jednorodzinnych.  Zdegradowany teren  był porośnięty samosiejkami drzew owocowych i pokrzywami, stanowił dzikie wysypisko. W przeszłości była tam aleja wysadzana klonami i jesionami Wykonanie zaprojektowanych nasadzeń przyczyniło  się do odtworzenia tradycyjnych odmian dzikiej róży, głogu.  W wyniku realizacji inicjatywy nastąpiła poprawa środowiska naturalnego poprzez  przywrócenie tradycyjnych nasadzeń na terenie wsi , które datują się od 1840r. Realizacja projektu   patronatem Koła Gospodyń Wiejskich przyczyniła się do większej integracji społecznej na rzecz działań proekologicznych.

	1. 
	Priorytety PROW 2014-2020

	I -Transfer wiedzy i innowacje
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 
	

	
	
	II Rentowności i konkurencyjność gospodarstw
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. 
	

	
	
	III Organizacja łańcucha dostaw żywności 
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
	

	
	
	IV. Wzmacnianie ekosystemów 
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
	

	
	
	V. Efektywne gospodarowanie zasobami
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
	

	
	
	VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 
	x

	1. 
	Kontekst i cele operacji.
· Diagnoza /powody/przyczyny realizacji operacji, dlaczego i komu operacja była potrzebna?
· Cele operacji. 

	Pomysł wziął się z potrzeby rekultywacji zdegradowanego terenu położonego w centrum wsi, będący własnością gminy Mysłakowice. Teren przez lata stał się dzikim wysypiskiem śmieci   szpecącym przestrzeń publiczną, zakrzaczony, porosły  chwastami. Koło Gospodyń Wiejskich zwróciło się do Stowarzyszenia  Pegaz w roku 2014 w sprawie współpracy przy rekultywacji tego terenu oraz  pomocy  merytorycznej i finansowej. Stowarzyszenie Pegaz było na etapie zbierania propozycji lokalnych inicjatyw oddolnych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pomysł  KGW jak najbardziej wpisywał się w możliwości wsparcia finansowego z NFOŚiu. Stowarzyszenie podjęło formalną współpracę realizacji inicjatywy. Odbyły się wizje lokalne w terenie, spotkania z członkami KGW,  opracowano zakres  merytoryczny i finansowy realizacji przedsięwzięcia. KGW wytypowało   koordynatora, który był animatorem aktywności członków KGW oraz mieszkańców przy realizacji przedsięwzięcia.   

	1. 
	Działania realizowane w ramach operacji 
· Jakie działania i w jakich ramach czasowych zostały zrealizowane w ramach operacji? 
· Jacy partnerzy i w jaki sposób byli zaangażowani w realizację operacji?

	Realizacja działań  w ramach inicjatywy
Działanie 1: 
Wycinka i karczowanie samosiejek drzew owocowych, zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń,  zniszczenie chwastów, spulchnienie gruntu glebogryzarką, wygrabienie i ukształtowanie terenu, przygotowanie jednolitej płaszczyzny pod nasadzenia, przygotowanie podłoża pod nasadzenia – 790m2 
 Działanie 2:
Zakup sadzonek róży rosa rugosa– 408 szt  ,głogu - odmiana „Paul’s Scarlet „ 5 szt  derenia białego – carnus alba „15 szt , wysianie trawy – 540m2.  
 Do realizacji działań zostali  zaangażowani KGW i    grupa mieszkańców, których budynki są położone w pobliżu porządkowanego terenu. Mieszkańcy podjęli  się kontynuacji działań po zrealizowaniu inicjatywy tj. pielęgnacji nasadzeń i trawnika.
Sołtys i rada sołecka w porozumieniu z pomysłodawcą działań i Urzędem Gminy  prowadzili kampanię informacyjną w Internecie na stronach gminy i na zebraniach wiejskich.
Władze publiczne Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe zajęły się sprawami formalnymi tj wydanie zgody na zagospodarowane terenu działki nr 62 położonej w Marczycach oraz zgody na wycinkę drzew.
Stowarzyszenie Pegaz i stowarzyszenie Nasze Marczyce zajęły się sprawami merytorycznymi i finansowymi oraz animacją aktywności społecznej.

	1. 
	Rezultaty operacji 
· Efekty realizacji operacji.  Wymierne wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania – jakościowe i ilościowe. W jaki sposób zmieniła się sytuacja lub jakie potrzeby zaspokojono w wyniku realizacji operacji? 
· Wartość dodana operacji – czy pojawiały się niezamierzone efekty prowadzonych działań?

	Realizacja projektu przez Koło Gospodyń Wiejskich przyczyniło się do większej integracji społecznej na rzecz działań proekologicznych, poprzez  włączenie w  realizację  mieszkańców sąsiadujących     z  terenem na, którym  podjęto działania. Szeroka informacja na stronie internetowej gminy , na zebraniach wiejskich , w prasie lokalnej zachęciła mieszkańców wsi i gminy do podejmowania działań  zmierzających do ochrony środowiska i poprawy wizerunku wsi.
Zmiana otoczenia w dłuższej perspektywie zachęciła mieszkańców do dbałości o swoje otoczenie.
Władze publiczne Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe zajęły się sprawami formalnymi tj. wydanie zgody na zagospodarowane terenu działki nr 62 położonej w Marczycach oraz zgody na wycinkę drzew.
Stowarzyszenie Pegaz i stowarzyszenie Nasze Marczyce zajęły się sprawami merytorycznymi i finansowymi oraz animacją aktywności społecznej.

	1. 
	Wnioski z realizacji operacji. 
Co zdecydowało o sukcesie operacji?  
· Doświadczenia z realizacji. Jakie trudności i kłopoty napotkano w trakcie realizacji operacji? Czego unikać? Co można zrobić lepiej? Gdyby zacząć realizację jeszcze raz, to…? Co było interesujące, nieoczekiwane, zaskakujące podczas realizacji projektu?
· Dlaczego operacja zasługuje na miano dobrej praktyki? Dlaczego warto ją upowszechniać? Czy operacja może być powtórzona, czy ma charakter uniwersalny, modelowy?
· Czy operacja jest innowacyjna i dlaczego? 
	Sukcesem operacji było włączenie mieszkańców do wspólnych działań w trakcie projektu i po jego zakończeniu.
Operacja zasługuje na upowszechnianie ponieważ udało się zrealizować cel infrastrukturalny w dziedzinie ochrony środowiska oraz społeczny tj zwiększenie aktywności społecznej i zainicjowanie włączenia społecznego  w olejne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska.
Władze publiczne Urząd Gminy   zajęły się sprawami formalnymi tj wydanie zgody na zagospodarowane terenu.
Stowarzyszenie Pegaz i stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich zajęły się sprawami merytorycznymi i finansowymi oraz animacją aktywności społecznej.  

	1. 
	Benficjent - nazwa podmiotu otrzymującego wsparcie finansowe.
	Stowarzyszenie Pegaz

	
	adres
	58-500 Jelenia Góra ul. Groszowa 7

	
	www
	www.pegaz-ngo.pl

	
	telefon kontaktowy
	75 75 23 230

	
	email
	pegaz_ngo@o2.pl

	1. 
	Kategoria  beneficjenta (podmiotu otrzymującego wsparcie finansowe)

	Publiczny (urząd administracji;  edukacja & badania ; instytucja kultury;  inne)
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]Prywatny (rolnik/farmer, mikro przedsiębiorca, małe i średnie  - przedsiębiorstwa; inne)
	

	
	
	Organizacje pozarządowe/NGO

	x

	
	
	Lokalne Grupy Działania/LGD
Lokalne Grupy Rybackie/LGR
	

	
	
	Inne

	

	
	
	Jakie?
	

	1. 
	Partnerzy projektu 

	Koło Gospodyń Wiejskich, Gmina Mysłakowice 

	1. 
	Czas realizacji operacji
 
	15.06.2015 do 30.04.2016


	1. 
	Miejsce realizacji operacji /zasięg terytorialny operacji 

	Zasięg międzynarodowy 
	

	
	
	Zasięg ogólnopolski
	

	
	
	Zasięg regionalny 
	

	
	
	Zasięg wojewódzki
	

	
	
	Zasięg lokalny 
	x

	
	
	

	1. 
	Koszty operacji.  

	Koszty całkowite operacji (budżet), w tym:
	19317,10 PLN

	
	
	1. Środki publiczne
	

	
	
	z funduszy unijnych:
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
	

	
	
	
	Europejski Fundusz Społeczny
	

	
	
	
	Fundusz Spójności
	

	
	
	
	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
	

	
	
	
	Europejski Fundusz Morski i Rybacki (dawniej Europejski Fundusz Rybacki)
	

	
	
	z budżetu państwa 
	x

	
	
	z budżetu samorządów terytorialnych
	

	
	
	1. Środki prywatne 

	

	
	
	1. Inne

	




